Załącznik nr 3b do SWZ- projektowane postanowienia umowy
Część nr 2

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną pelletem, budowa instalacji solarnej oraz instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Wychowawczym w Juszczynie, w ramach „Budowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej, program poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA2000 Etap IV”, który jest współfinansowany ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer Edycja2/2021/2013/PolskiLad.
2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania Przedmiotu umowy określa Umowa wraz z następującymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami), zwana dalej łącznie: SWZ (załącznik nr 1 do umowy),
2) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), w tym załączniki nr 5.2, 6.2 i 7.2 do SWZ: Program Funkcjonalno-Użytkowy dla instalacji PV, dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych), przedmiary robót  (dalej: OPZ), 
3) Oferta Wykonawcy (załącznik nr 3 do umowy).
3. W razie zaistnienia sprzeczności w treści powyższych dokumentów wskazanych w ust. 2, należy je interpretować z uwzględnieniem podanej wyżej kolejności.
§ 2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy 11  miesięcy od dnia podpisania umowy (z uwzględnieniem zastrzeżeń z SWZ).
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności i zdarzeń, których nie mógł przewidzieć ani którym nie mógł zapobiec, mających istotny wpływ na dotrzymanie uzgodnionego wyżej terminu wykonania robót.
3. Ewentualne zmiany terminu określonego w ust. 1 mogą mieć miejsce wyłącznie w przypadkach określonych w § 14 umowy, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, w formie aneksu.
§ 3
1. Roboty zostaną wykonane zgodnie z SWZ, w tym OPZ, a także zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanego przez Wykonawcę (do 30 dni od dnia zawarcia umowy) i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z przepisami technicznymi, odpowiednimi Polskimi Normami, aktami prawnymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, mienia i osób postronnych oraz porządek na budowie.
3. Wykonawca podczas całego okresu trwania robót winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 
4. W ramach realizacji zadania i w ramach wynagrodzenia, wykonawca zobowiązuje się do:
1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z OPZ (w tym również wykonania dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej zgodnie z ofertą, umową i PFU) w tym z dokumentacją projektową, STWIORb, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, ofertą Wykonawcy, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i postanowieniami niniejszej umowy oraz oddanie go Zamawiającemu w użytkowanie,
2) Zakupu i dostawy materiałów budowlanych i urządzeń w terminach zapewniających realizację przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz ofertą uzgodnionych z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za dostarczone materiały budowlane i urządzenia. Materiały i urządzenia nie mogą być starsze, niż wyprodukowane w 2021 r.,
3) Uzyskania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego zatwierdzenia stosownych materiałów przed rozpoczęciem robót
Na żądanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiązany w każdym okresie realizacji umowy dostarczyć na swój koszt wszelkie próbki, certyfikaty i atesty dla wbudowywanych materiałów i urządzeń. Dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do orotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniać wymogi zawarte w Dokumentacji projektowej, w tym w STWIORb, PFU i SWZ, a także muszą odpowiadać wymogom wynikającym z oferty Wykonawcy.
4) dokonywania uzgodnień w zakresie szczegółów dotyczących robót niewyjaśnionych w OPZ, które winny być pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do należytego wykonania zadania i przekazania go do użytku,
5) dokonywania badań i prób oraz zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających – przed ich zakryciem,
6) zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót własnych lub cudzych. Jeżeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych, usunie je na własny koszt lub wartość tych szkód oszacuje Zamawiający i kosztem ich usunięcia (kosztem wykonania zastępczego, na które Zamawiający nie potrzebuje zgody sądu) obciąży Wykonawcę. Powyższa kwota zostanie zwrócona Zamawiającemu (potrącona przez Zamawiającego) z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku zakończenia rozliczenia z Wykonawcą, skutkującego brakiem możliwości potrącenia Wykonawcy należnej Zamawiającemu kwoty, Zamawiający ma prawo wykorzystać do tego celu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do pierwotnej kwoty,
7) zagwarantowania pełnej współpracy swoich pracowników (i osób z nim współpracujących niezależnie od podstawy prawnej nawiązania współpracy,) z przedstawicielami Zamawiającego, jak również z innymi wykonawcami Zamawiającego (w szczególności z inspektorem nadzoru inwestorskiego), w celu zapewnienia należytego wykonania zadania jako całości, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji, w tym z innymi wykonawcami, występujących na placu budowy i pokrycia kosztów z tym związanych,
8) usuwania niezwłocznie w sposób docelowy i na własny koszt, wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę i osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w trakcie realizacji zadania,
9) zapewnienia realizacji wszelkich prac wynikających z niniejszej umowy przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje/uprawnienia do wykonywania danego rodzaju prac (zgodnie z obowiązującymi przepisami), w tym zapewnienia kierowania robotami –stosownie do wymagań SWZ,
10) odsunięcia, na żądanie Zamawiającego, od wykonywania pracy, każdej osobyzatrudnionej przez Wykonawcę lub z nim współpracującej, która według Zamawiającego przez brak wystarczających kwalifikacji lub w jakikolwiek inny sposób zagraża terminowemu lub jakościowemu wykonaniu zadania lub bezpieczeństwu pracy. Wykonawca na własny koszt dokona powyższego w terminie 48 godzin od przedstawienia stosownego żądania przez Zamawiającego,
a) dostarczenie Zamawiającemu, w dniu przekazania terenu budowy, oświadczeń kierowników robót o przyjęciu obowiązku kierowania robotami, oraz innych dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót objętych Inwestycją,
b) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy: po przejęciu terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na budowie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,
c) zapewnienie na koszt własny: oznakowania zgodnego z wymogami Prawa budowlanego, zaplecza techniczno – socjalnego, zabezpieczeń przed uszkodzeniem elementów narażonych na uszkodzenie znajdujących się w obrębie budowy oraz jej zaplecza,
d) uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania prac, które mogłyby powodować przerwy w dostawach energii elektrycznej, wody, włączenia pracy instalacji sanitarnych,
e) zapewnienie wywozu wszelkich materiałów z demontażu i/lub rozbiórki, utylizacja odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) utrzymanie porządku na terenie budowy i w innych pomieszczeniach wykorzystywanych w związku z realizacją zamówienia,
g) podejmowanie, na własny koszt, wszelkich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz Podwykonawcom i dostawcom przy realizacji robót będących przedmiotem umowy oraz ponoszenie odpowiedzialności, w całym okresie realizacji robót, za stan bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowanie przepisów przeciwpożarowych,
11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody w terenie budowy, zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego, a także za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz za wszelkie szkody powstałe w budynku z przyczyn nienależytego wykonywania robót budowlanych objętych umową,
12) udziału w naradach koordynacyjnych, przygotowaniach od strony technicznej i udziału w odbiorach technicznych, częściowych i końcowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych Robót,
13) koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
14) zgłaszanie robót do odbioru zgodnie z ustaleniami w § 9a niniejszej umowy,
15) wykonywania wszelkich poleceń Zamawiającego dotyczących zadania. Jednakże gdyby polecenie Zamawiającego naruszało jakiekolwiek przepisy, normy, wymagania techniczno-budowlane, architektoniczne lub jakiekolwiek inne, Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności i zaproponować rozwiązanie najbliższe poleceniu Zamawiającego, jednak zgodne ze wszystkimi wymogami i przepisami - co najmniej mailem pod rygorem nieważności,
16) współpraca z Zamawiającym, jego przedstawicielami, w tym inspektorem nadzoru inwestorskiego – w celu należytego i terminowego wykonania niniejszego zamówienia,
17) udzielanie wyjaśnień i składanie na żądanie Zamawiającego raportów dotyczących sposobu i stanu wykonania robót budowlanych i innych świadczeń objętych niniejszą umową,
18) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej i rzetelnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z wymaganiami przepisów prawa i SWZ,
19) współpraca z podmiotem serwisującym instalacje p-poż. i zapewniającym monitoring pożarowy, w szczególności w zakresie wyłączeń i włączeń instalacji w zakresie związanym z wykonaniem zamówienia,
20) umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
21) utrzymywania w porządku (w czasie realizacji Robót) placu budowy i terenu wokół placu budowy, w szczególności w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; Wykonawca będzie składował w miejscu do tego przeznaczonym wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a następnie będzie jest usuwał zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 Nr 21 ze zm.). W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku utrzymywania porządku na placu budowy oraz wokół niego, Zamawiającemu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, przysługuje prawo do każdorazowego uprzątnięcia terenu na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu na wykonanie zastępcze,
22) po zakończeniu robót, uporządkowania placu budowy i terenu wokół placu budowy (przywrócenia go do stanu poprzedniego) i przekazania Zamawiającemu placu budowy najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
23) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, w sposób umożliwiający szczegółowe odtworzenie przebiegu procesu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
24) ponoszenie kosztów zużycia mediów (w tym energii elektrycznej i gazu) na terenie budowy za okres realizacji umowy (od przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego). 
25) przeprowadzenie szkolenia personelu obsługi i pracowników w zakresie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń wykonanych w ramach przedmiotu umowy,
26) przygotowania operatu powykonawczego (2 egz. w segregatorach)  zawierającego co najmniej:
1. Szczegółowe karty informacyjne dla instalacji fotowoltaicznej , solarnej, kotła  wskazujące zainstalowaną moc instalacji (kWp), ilość wytworzonej energii rocznie (kWh/rok) – prognoza, redukcja emisji CO2 i PM10 – prognoza na bazie wytworzonej energii (w kg/rok) – wg wskaźników KOBiZE, zgodnie z wytycznymi RPO WSL 2014-2020, 
1. Wyniki prób, pomiarów, przeglądów. 
1. Karty techniczne (DTR)
1. Karty techniczne  zastosowanych  materiałów i urządzeń wskazujące  na zgodność  zastosowanych  urządzeń i materiałów z SWZ  w tym min:
1. Certyfikaty zgodności paneli fotowoltaicznych z normami : IEC 61215, IEC 61730 lub równoważnymi;
1. Certyfikaty potwierdzające zgodność inwertera z dyrektywną elektromagnetyczną i niskonapięciową;
1. Deklaracje zgodności oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwertera
1. Dokument potwierdzający zgodność zastosowanych kolektorów (do przygotowania cwu) z SolarKeymark lub równoważny

1. Dokumentację powykonawczą budowlaną;
1. Dokumentację fotograficzną wskazującą  zamontowane urządzenia min: 
1. kocioł wraz z sterownikiem, 
1. instalacja solarna - kolektory słoneczne, zasobniki, grupa pompowa
1. instalacja  fotowoltaiczna panele, inwerter, licznik energii 
                  wydrukowaną  i zapisaną na nośniku danych – CD, DVD, pamięć USB;
1. Gwarancje producentów urządzeń, 
1. Instrukcje  obsługi 
1. Inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia wymagane przez Zamawiającego lub wynikające z wymagań obowiązujących przepisów;
1. Kopie zgłoszenia przyłączenia instalacji  PV   do sieci energetycznej
1. Dokumenty  potwierdzające  pomyślny odbór przez UDT (dla elementów instalacji gdzie jest to wymagane.
1. Dane  dostępowe  do aplikacji monitorującej  pracę instalacji PV oraz  kotła  za pomocą  smartfona   w środowisku Android dla Zamawiającego i użytkownika obiektu

27) zapewnienie dostępu  do aplikacji monitorującej pracę instalacji PV oraz  kotła  za pomocą  smartfona   w środowisku Android dla Zamawiającego i użytkownika obiektu,
28) sporządzenia  inwentaryzacji  wyrobów  nadających się do złomowania, przekazanie ich  do  punktu posiadającego  odpowiednie zezwolenia, przekazania środków z złomowania na rachunek zamawiającego.
29) zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy w zakresie czynności wskazanych w SWZ, dla których Zamawiający przewidział obowiązek zatrudnienia personelu w ramach umowy o pracę. Powyższe obowiązki znajdują zastosowanie także do personelu zatrudnianego przez podwykonawców. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dowody potwierdzające zatrudnienie personelu na podstawie umowy o pracę, w szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) inne dokumenty
- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
W przypadku wątpliwości Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy. Ewentualne zakłócenia pracy wynikające z kontroli PIP nie będą zwalniać Wykonawcy z terminowego i należytego wykonywania umowy.
30) dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.Dz.U. z2021 r. poz. 110). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych  lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia, w sposób zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
W konsekwencji udział pojazdów elektrycznych lubpojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych przez Wykonawcę pojazdów przywykonywaniu zamówienia, będzie wynosił co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy zdnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy pod kątem spełniania przez niegowymagań wskazanych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W szczególności na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informację nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wraz z informacją w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak złożenia pisemnegooświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez Zamawiającegojako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawcai Zamawiający zobowiązują się do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionychprzepisów tej ustawy.
5. Strony ustalają następujące formy odbiorów:
1) odbiór dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej,
2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
3) odbiór końcowy całości zadania.
6. Celem zgłaszania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest stwierdzenie prawidłowości ich wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji przedmiotu umowy. Odbiorów robót ulegających zakryciu dokonuje właściwy branżowo inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik robót i przedstawiciel Podwykonawcy – jeżeli brał on udział w realizacji robót podlegających odbiorowi. Zgłoszenie odbioru takich robót powinno być przekazane także Koordynatorowi Zamawiającego.
Nie zgłoszenie przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu do odbioru będzie skutkowało koniecznością udokumentowania, na koszt Wykonawcy, prawidłowego ich wykonania, a w razie braku możliwości takiego udokumentowania – poleceniem ich odkrycia i ponownego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ten sam skutek będzie miał brak zgłoszenia odbioru takich robót Koordynatorowi Zamawiającego.
7. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi zgodnie z § 4.
8. Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu do użytkowania ustalonego w umowie przedmiotu po uprzednim sprawdzeniu jego należytego wykonania, a także po dokonaniu niezbędnych zgłoszeń instalacji do Operatora Systemu Dystrybucji oraz do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
9. Do zgłoszenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikaty i atesty dla wbudowanych materiałów, urządzeń, wyposażenia, protokoły z pomiarów, prób i sprawdzeń, o ile będą takie wymagane na podstawie odrębnych przepisów, protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, dokumentację powykonawczą.
Do zgłoszenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ponadto karty gwarancyjne producentów wszelkich zabudowanych w toku realizacji niniejszej umowy materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia.
10. Odbiór Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie.
11. Komisję odbioru powołuje Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę i przedłożeniu kompletu dokumentów niezbędnych do jego dokonania. Czynności odbioru końcowego winny być zakończone w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia.
12. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru robót od Podwykonawców, a następnie zgłoszenie ich do odbioru Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podwykonawcę o terminie odbioru z udziałem Zamawiającego i umożliwić mu uczestnictwo w pracach komisji.
13. Obowiązek strzeżenia robót odebranych od Podwykonawców oraz ryzyka z tym związane do czasu odbioru końcowego obciąża Wykonawcę.
14. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbiorowe, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione wady, które uzna za istotne – aż do czasu ich usunięcia.Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę i materiały użyte do usunięcia wyżej wymienionych wad.
15. Strony postanawiają, że z każdej czynności odbioru robót będzie sporządzany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu ich odbioru w formie protokołu.Jeżeli odbiór końcowy został dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
§ 4
1. Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej winna być opracowana w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Poza wersją papierową Wykonawca opracuje dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej również w zapisach elektronicznych na nośniku danych – CD, DVD, pamięć USB. Dopuszcza się przekazanie dokumentacji na jednym nośniku z wyraźnym określeniem nazw plików z projektami dla poszczególnych budynków.
3. Przed rozpoczęciem prac projektowych instalacji fotowoltaicznej Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu.
4. Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50,00 kW, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę zwolnione są z obowiązku uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy.
5. Zakres opracowania projektowego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych z zabudową paneli fotowoltaicznych powinien zawierać, co najmniej:
1) Kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z zaznaczonym miejscem do wpięcia do instalacji elektrycznej;
2) Część opisową do ww. schematu ideowego określającą: orientację dachu (w przypadku montażu na dachu) i kąt pochylenia dachu, opis rodzaju dachu i jego konstrukcji, opis pokrycia dachowego, orientację paneli fotowoltaicznych (azymut) i kąt pochylenia paneli względem poziomu, elementy instalacji paneli fotowoltaicznych występujące w schemacie ideowym ze szczególnym uwzględnieniem inwertera;
3) Wykaz urządzeń instalacji paneli fotowoltaicznych ze specyfikacją techniczną urządzeń;
4) Obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. średnic przewodów, obciążeń elementów instalacji, parametrów wymaganych zabezpieczeń;
5) Kwestie współdziałania z instalacją odgromową;
6) Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych;
7) Kompletnie wypełnione w imieniu właściciela/zarządcy budynku zgłoszenie mikroinstalacji do danego OSD.
6. W opracowaniu należy uwzględnić aktualne normy i przepisy, uzgodnienia z Inwestorem, zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, standardy budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowane w Tauron Dystrybucja, Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron.
7. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji, dotyczące budynków i ich wyposażenia, Wykonawca pozyskuje z własnych pomiarów i z aktualnego zastanego stanu faktycznego.
8. Przed przekazaniem dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej Zamawiającemu, dokumentacja winna zostać uzgodniona z użytkownikiem budynku lub osobą uprawnioną do jego/ich reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
9. Dokumentacja projektowa dotycząca wykonania instalacji fotowoltaicznej podlega odbiorowi przez Zamawiającego.
10. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia za dokumentację projektową, na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy dokumentacji projektowej (utworu) we wszystkich formach i nośnikach oraz autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej (utworu) w całości i bez odrębnego wynagrodzenia.
11. Przejście autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzania, używania i wykorzystania dokumentacji projektowej we własnym zakresie w nieokreślonym terminie, na terenie kraju, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach;
2) wprowadzenie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera;
3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku:
4) użyczanie oryginału albo kopii utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze względu na inne potrzeby Zamawiającego, jako element zmiany wniosku o dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego.
5) przekazywanie dokumentacji projektowej właścicielowi/użytkownikom budynków objętych wykonaniem instalacji paneli fotowoltaicznych,
6) cedowanie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych na użytkowników budynków objętych wykonaniem instalacji paneli fotowoltaicznych
12. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji spośród wymienionych w ust. 11.
13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielenia zezwoleń na wykonywanie praw autorskich do twórczych przeróbek utworu.
14. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
15. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangażowanych projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe.
16. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji, jednakże winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych brakach i wadach dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie obowiązywania umowy zespołu sprawdzającego, który oceni jakość przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
18. Skorzystanie Zamawiającego z uprawnień wynikających z postanowień ust. 8, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.
19. Odbiór dokumentacji projektowej nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy za wady tej dokumentacji w ramach rękojmi za wady i gwarancji.
§ 5
1. Zamawiający dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie przy udziale użytkownika budynku, w którym wykonywane będzie zadanie oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Do wykonania robót Wykonawca dostarczy kompletne urządzenia i materiały niezbędne do zrealizowania zamówienia szczegółowo opisane w OPZ.
3. Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały), które zostaną użyte do wykonania robót montażowych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.
4. Wszystkie elementy instalacji będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych oraz od obciążeń wobec osób trzecich. Zamawiający wymaga, żeby wszystkie materiały i urządzenia miały datę produkcji nie starszą niż 2021 rok.  
5. Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów.
6. Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby ich prowadzenie odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu na którym są realizowane roboty.
§ 6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi za wyjątkiem niżej wymienionych zakresów robót, które mogą zostać powierzone Podwykonawcom:(wypełnić, jeśli Wykonawca wskazał korzystanie z podwykonawców w ofercie).
1) ____________________________________________________________________ 
(zakres rzeczowy robót wymieniony w ofercie, nazwa (firma) podwykonawcy, dane kontaktowe, osoby do kontaktu)
2) ____________________________________________________________________  
(zakres rzeczowy robót wymieniony w ofercie, nazwa (firma) podwykonawcy dane kontaktowe, osoby do kontaktu)
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, za zakresy przedmiotu umowy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, a także za zaniechanie ich wykonania oraz wynikające z nich skutki. 
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest skoordynowanie praw i obowiązków Podwykonawców, przede wszystkim pod względem zakresów powierzonych im do realizacji robót i terminów ich wykonania.
5. Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawylub usługi związane zwykonaniem zamówienia stosuje się zapisy ust. 6 – 10 niniejszego paragrafu.
6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z konkretnym Podwykonawcą i do skierowania tego Podwykonawcy do realizacji robót w ramach przedmiotowego zamówienia wymagana jest zgoda Zamawiającego, która może zostać wyrażona w przypadku gdy zostaną zachowane następujące wymagania:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą umowy o roboty   piśmie pod rygorem nieważności i zapewnienia w jej treści co najmniej:
a) zakresu prac zgodnego z zakresem podanym w ofercie Wykonawcy oraz ust. 1,
b) wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy,
c) form i terminów płatności wynagrodzenia Podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.
d) nazwy banku i numeru rachunku bankowego Podwykonawcy,
e) zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, w tym art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, nie mogą być mniej korzystne niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę Projekt umowy z Podwykonawcą, odpowiadający wymaganiom pkt 1 powyżej. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi napiśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w ciągu 14 dni od jego przedłożenia,uważać się będzie, że wyraził zgodę na jej zawarcie.
7. W sytuacji określonej w ust. 6 Wykonawca będzie przedkładać Zamawiającemu poświadczonąza zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Wykonawca będzie przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, chyba że ich wartość przekracza 50.000 zł brutto. Termin zapłaty w tych umowach nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli wumowach tych termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia Wykonawcy kary umownej.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przez Podwykonawców wymaganych próbek materiałów, atestów, certyfikatów, badań, pomiarów w zakresie realizowanych przez nich robót, a także kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń i wyposażenia.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za usuwanie wad dotyczących robót wykonanych przez Podwykonawców na zasadach ustalonych w niniejszej umowie oraz wprzepisach ogólnych Kodeksu cywilnego.
11. Zmiana, w uzasadnionych przypadkach, Podwykonawcy uzgodnionego z Zamawiającym wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, a także będzie musiał wypełnić wymagania art. 462 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zapisy ust. 6-11 znajdują zastosowanie także do zmian umowy z Podwykonawcą oraz do zawierania i dokonywania zmian umów z dalszymi Podwykonawcami.Wraz z projektem umowy między Podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, oprócz spełnienia wymagań określonych powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić swoją zgodę na zawarcie tej umowy w przedstawionej treści.
§ 7
1. Zamawiający wyznacza Koordynatora zadania w osobie Pana Pawła Dyrcza, który będzie osobą kontaktową dla Koordynatora Wykonawcy we wszystkich sprawach w zakresie realizacji Inwestycji. Koordynator jest uprawniony do reprezentacji Zamawiającego w zakresie wszystkich bieżących spraw związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym do podpisywania wszelkich pism, wydawania poleceń wykonawcy robót w szczególności w zakresie jakości ich wykonania, naliczania kar umownych i innych czynności przewidzianych w niniejszej Umowie. Uprawnienie to nie obejmuje dokonywania zmian umowy. W przypadku zmiany osoby Koordynatora Projektu ze strony Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie. 
O danych inspektorów nadzoru inwestorskiego Wykonawca zostanie poinformowany po podpisaniu umowy.
2. Przedstawiciele Zamawiającego o których mowa w ustępie 1 uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca wyznacza koordynatora wykonawcy (zwanego dalej koordynatorem wykonawcy) w osobie ………………….., do którego zadań będzie należało w szczególności: kontakty i koordynacja wszelkich robót z Zamawiającym.
4. Dla potrzeb realizacji robót budowlanych, Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierowników robót:
1) ………………… – kierownik budowy,
2) ………………… – kierownik robót …
3) ………………… – kierownik robót …
5. Kierownik budowy i kierownicy robót (w zakresie realizacji robót budowlanych) zapewniają stałe kierownictwo nad całością robót objętych umową, w tym również realizowanych przez Podwykonawców.
6. Przedstawiciele Stron, o których mowa w niniejszym paragrafie nie posiadają umocowań do samodzielnego dokonywania zmian w treści umowy. 
7. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, której warunkiem jest, aby proponowana do danej funkcji osoba posiadała kwalifikacje co najmniej takie, jakie były dla tej funkcji wymagane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8. Kierownik budowy i kierownicy robót (w fazie realizacji robót) zobowiązani są  do minimum comiesięcznego osobistego i pisemnego przedstawiania postępu robót, napotkanych trudnościach, sposobach ich rozwiązania  Koordynatorowi zadania z  ramienia Zamawiającego.  

§ 8
1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: .......................... zł (słownie: ……………) brutto, w tym kwota netto ………………… zł oraz podatek VAT według właściwej stawki. 
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w SWZ, w tym w dokumentach składających się na Opis przedmiotu zamówienia, i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ona wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W szczególności zawiera ono koszty wykonania wszelkich prac wynikających z SWZ, dokumentów składających się na Opis przedmiotu zamówienia oraz niniejszej umowy, w tym w szczególności następujące koszty: wszelkich prac projektowych, uzgodnień, pozyskania materiałów i informacji, uzyskania zezwoleń lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy lub SWZ.
3. Wykonawca ma prawo do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, jeżeli będzie to uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub zmiany te będą spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty i podpisywania umowy. Realizacja tych robót wymaga pisemnej zgody Zamawiającego w formie protokołu.
§ 9
1. Wykonawca po zawarciu umowy uprawniony jest do uzyskania zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy.
2. Zaliczka będzie udzielona w oparciu o art. 442 ustawy Pzp.
3. Zamawiający udzieli zaliczki w zakresie realizacji przedmiotu umowy, która zostanie wypłacona Wykonawcy zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie faktury zaliczkowej.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy na wskazane na fakturze zaliczkowej konto zaliczkę w wysokości .............................. PLN (słownie: ............................. ...........................
5.  W przypadku korekt zmieniających wartość Wynagrodzenia, wysokość udzielonej zaliczki nie ulega zmianie.
6. W przypadku zmiany niniejszej umowy na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 umowy i podwyższenia kwoty zaliczki do pułapu powyżej 20% wartości zadania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki na następujących zasadach:
1) Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki w wysokości 100% udzielanej zaliczki (tj. na kwotę równą wysokości udzielanej zaliczki), w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia zaliczki przez Wykonawcę Zamawiający nie udzieli zaliczki. 
2) Po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę zaliczkową, która będzie podstawą do dokonania przelewu zaliczki na konto Wykonawcy podane na fakturze. Przez wniesienie zabezpieczenia zaliczki należy rozumieć dostarczenie do Zamawiającego oryginału dokumentu gwarancji. Ww. dokument wystawiony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3) Zabezpieczenie zaliczki musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.
4)  Wykonawca ma obowiązek uzgodnić treść gwarancji z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo nie przyjąć gwarancji która nie była z nim uzgodniona.
5)  Zabezpieczenie zaliczki powinno być wniesione najpóźniej do 15 dni po zawarciu umowy lub aneksu. W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia w ww. terminie Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy zaliczki. 
6) Zabezpieczenie zaliczki musi być ważne przez okres od dnia wniesienia zabezpieczenia do 30 dni po ostatecznym terminie końcowego odbioru robót. 
7) Zamawiający zwróci zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni od dnia o którym mowa w pkt 6 (odbiór końcowy robót). 
8) Zamawiający, w przypadku gdy dokument zabezpieczenia zaliczki wystawiony był w formie papierowej zwraca oryginał dokumentu zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w pkt. 7 listownie, na adres wskazany przez Wykonawcę. 
9)  Zamawiający będzie żądał zwrotu zaliczki: 
a) jeżeli wykonawca wykorzysta zaliczkę  niezgodnie z przeznaczeniem, 
b) gdy umowa uległa rozwiązaniu, a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania;
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 
10) Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić zaliczkę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do jej zwrotu. W takim przypadku Zamawiający zwróci zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zwrotu zaliczki. 
11) W przypadku gdy Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu zaliczki w terminie wskazanym w pkt 10, Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie zaliczki. 
12) Wszelkie spory związane z wniesieniem, zabezpieczeniem, zwrotem zaliczki będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Rozliczenie pozostałych 85% (wartość ta zostanie odpowiednio dostosowana wg zasady 100% wartości umowy minus wartość udzielonej zaliczki w przypadku o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 umowy ) kwoty należnego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy, nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez istotnych wad i zgodnie z dokumentacją.
§ 9a
Formy  i  terminy  płatności
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, wystawioną przez Wykonawcę za przedmiot umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie Inwestycji do czasu uzyskania zapłaty zgodnie z postanowieniami ust. 1-3 niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez Zamawiającego wypłaty z Promesy, o której mowa w § 1 ust. 1.
3. Fakturę/y końcową/e Wykonawca wystawi na Zamawiającego, po odbiorze końcowym robót i po podpisaniu protokołu końcowego robót i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. W związku z koniecznością skoordynowania odbioru wszystkich części zamówienia objętych Inwestycją w jednym terminie Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy.
4. Wykonawca dostarczy fakturę wystawioną na Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi i dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych (o których mowa w niniejszej umowie) do siedziby Zamawiającego. 
5. Z zastrzeżeniem ust. 7-20, zapłata wynagrodzenia objętego fakturą nastąpi w terminie do 35 dni od wykonania i odebrania przez Zamawiającego w całości Inwestycji, zgodnie z wstępną promesą nr Edycja2/2021/2013/PolskiLad wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie prawidłowo wystawionej Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę, ale nie później niż w terminie do 35 dni od otrzymania przez Zamawiającego od Banku Gospodarstwa Krajowego ostatecznej decyzji o odmowie wypłaty dofinansowania,
6. Do obowiązków Wykonawcy należy – w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy – zapewnienie finansowania wykonania Przedmiotu Umowy (części Inwestycji), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji.
7. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 7, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.
8. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli. Przez dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia rozumie się potwierdzenia, że zapłata rzeczywiście została dokonana (np.: potwierdzenie wpływu środków na konto podwykonawcy).
9. Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego sprawdza zasadność rozliczeń finansowych i potwierdza kwoty do wypłaty w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zamawiający uiszcza należną podwykonawcy część wynagrodzenia  w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po upływie terminu do zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 10.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16. Za datę zachowania terminu płatności przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.
17. W przypadku jeżeli wartość lub treść faktury będzie kwestionowana przez Zamawiającego i będzie wymagała uzupełnień lub korekty ze strony Wykonawcy lub gdy nie będzie zawierała wszystkich wymaganych załączników za datę faktycznego złożenia faktury będzie uznana data dostarczenia faktury skorygowanej lub uzupełnionej.
18. Zamawiający zastrzega, że dla dokonania przez Wykonawcę przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy, w tym przelewu na rzecz Podwykonawcy, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności.
19. Konto bankowe, Wykonawcy będącego przedsiębiorcą, będącego podatnikiem VAT, musi znajdować się na wykazie rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
20. W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze numeru rachunku bankowego nie spełniającego warunku, o którym mowa w ust. 19, Zamawiający wstrzyma zapłatę za fakturę do czasu uzgodnienia z Wykonawcą prawidłowego numeru rachunku bankowego, a Wykonawca nie będzie miał prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie lub odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
		
§ 10
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem modyfikacji wynikających z niniejszej umowy. Uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają:
1) dla ogniw PV po upływie ___ miesięcy,
2) dla falownika po upływie ___ miesięcy,
3) dla kolektorów słonecznych ____ miesięcy
4) dla zasobnika ____ miesięcy
5) dla kotła z osprzętem oraz sterowaniem oraz pozostałych prac____ miesięcy
od dnia dokonania odbioru końcowego[zgodnie z ofertą Wykonawcy[footnoteRef:1]]. Gwarancja nie obejmuje usuwania wad powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji obiektu oraz powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożar, uszkodzenia mechaniczne itp.). [1: nie mniej, niż okres podstawowy, który wynosi: (1) dla ogniw PV 120 miesięcy, (2) dla falownika 84 miesiące, (3) dla kolektorów słonecznych 120 miesięcy, (4) dla zasobnika 84 miesiące, (5) dla kotła z osprzętem oraz sterowaniem i pozostałych prac 60 miesięcy] 

2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9a umowy.
3. Rękojmia i gwarancja funkcjonują równolegle. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Zgłaszane w ramach rękojmi i gwarancji wady powinny być przez Wykonawcę usuwane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na dłuższy termin usunięcia wad. Wykonawca zapewni ponadto 4 godzinny czas reakcji na awarię, w razie zgłoszenia wad, rozumiany jako czas od momentu zgłoszenia serwisowego do Wykonawcy do momentu podjęcia przez Wykonawcę pierwszych czynności związanych z identyfikacją awarii i jej usunięciem w miejscu realizacji zadania. 
5. Awarie  skutkujące  brakiem  możliwości  ogrzewania  budynku lub cwu muszą być  usunięte  w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach, niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na dłuższy termin usunięcia wad tego rodzaju.
6. Wykonawca potwierdza, że nie dojdzie do uszkodzeń instalacji solarnej w przypadku braku  rozbioru wody w okresie silnego nasłonecznienia. 
7. Usunięcie wady poświadcza inspektor nadzoru lub inny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w formie protokołu.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach, o których mowa w ust. 4, Zamawiający bez obowiązku wystosowania ponownego wezwania może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji, z zachowaniem następującej procedury:
1) zamiarze powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 7 dni wcześniej. Powiadomienie nie będzie wymagane w razie niepodjęcia przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki czynności, o których mowa w ust. 4 zdanie trzecie (czas reakcji na awarię).
2) koszt usunięcia wady zgłoszonej w ramach rękojmi przez osobę trzecią może zostać zaspokojony z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy. W przypadku, w którym Zamawiający nie będzie pokrywał tego kosztu z zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie wnieść wykazaną przez Zamawiającego kwotę z tego tytułu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania.
3) Koszty usuwania wad przez osoby trzecie, o których mowa wyżej nie wymagają uzgodnieniaz Wykonawcą.
4) Niezależnie od realizacji powyższych uprawnień, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit.b).
9. Na wbudowane urządzenia techniczne przedmiotu zamówienia Wykonawca ponadto zapewni Zamawiającemu pisemne gwarancje ich producentów (lub autoryzowanych przedstawicieli), na podstawie których Zamawiający będzie uprawniony do żądania naprawy lub wymiany tych urządzeń w razie ujawnienia się w nich wad,  z możliwością zgłaszania wad i usterek producentowi lub przedstawicielowi na terenie Polski. Okres tych gwarancji powinien być co najmniej równy okresowi podstawowemu dla poszczególnych prac tj. (1) dla ogniw PV 120 miesięcy, (2) dla falowników 84 miesiące, (3) dla kolektorów słonecznych 120 miesięcy, (4) dla zasobnika 84 miesiące, (5) dla kotła z osprzętem oraz sterowaniem i pozostałych prac 60 miesięcy.
10. Wykonawca  zapewnienia, że montaż  elementów, urządzeń przeprowadzony będzie zgodnie  z wymogami  producentów  celem  zapewnienia m.in. ochrony gwarancyjnej w zakresie gwarancji producentów.
11. W przypadku gdyby producent urządzenia (np. kotła) uzależniał  utrzymanie  gwarancji 
od cyklicznych przeglądów, koszty przeglądów obciążają wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego o konieczności  i warunkach wykonania   ewentualnych przeglądów celem utrzymania gwarancji producenckiej nie później  niż w dniu odbioru robót, przedstawiając  przekazując karty gwarancyjne producentów urządzeń lub oświadczenie gwaranta  w tym zakresie. 
§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Za taką okoliczność będzie uznawana w szczególności sytuacja, w której Zamawiający nie otrzyma promesy ostatecznej w ramach programu określonego w § 1 ust. 1.
2. W takim przypadku o którym mowa Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (wg stanu na dzień odstąpienia). Kara umowna określona w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. i) nie znajduje wówczas zastosowania, chyba że wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 1 nastąpiło z powodu zawinionego przez wykonawcę niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Oprócz przypadków, o których mowa w ust. 1 oraz przypadków uregulowanych przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia z udziałem innych podmiotów niż Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy zatwierdzeni zgodnie z § 6 ust. 6 i/lub ust. 8 umowy,
2) gdy Wykonawca nie zapewni udziału w realizacji zamówienia podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przy jednoczesnym braku zastąpienia tych podmiotów zgodnie z § 6 ust. 11 umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Odstąpienie od umowy może nastąpić w stosunku do całości lub niewykonanej części umowy. Odstąpienie na podstawie określonej w ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia, gdy strona dowiedziała się o zaistnieniu podstaw  do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień jego sporządzenia.
2) Wykonawca:
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
b) sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
c) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za roboty wykonane należycie do dnia odstąpienia nastąpi na podstawie zestawienia wykonanych robót przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 5 pkt 1, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wartość wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do cen określonych w ofercie Wykonawcy.
§ 12
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy są kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach  i wysokościach.
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za brak udziału w realizacji zamówienia podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przy jednoczesnym braku zastąpienia tych podmiotów zgodnie z § 6 ust. 11 umowy – w wysokości 2.000,00 złotych za każde stwierdzone naruszenie,
d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 200,00 złotych za każde stwierdzone naruszenie,
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 200,00 złotych za każde stwierdzone naruszenie,
f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 200,00 złotych za każde stwierdzone naruszenie,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 200,00 złotych za każde stwierdzone naruszenie,
h) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków dotyczących zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę, stosownie do § 3 ust. 4 pkt 29 – w wysokości 500,00 złotych za każde stwierdzone naruszenie,
i) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8ust. 1 umowy, za wyjątkiem okoliczności, o których mowaw § 11ust. 1 umowy.
2. Kary umowne określone w ust. 1 pkt 1 nie przekroczą łącznie 25% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy. Ustalenie limitu, o którym mowa niniejszym ustępie nie stoi na przeszkodzie dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w ust. 3.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych, w tym ponad limit określony w ust. 2.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącania kar umownych z należności wynikających z faktur Wykonawcy i/lub ich zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §13 niniejszej umowy (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów).

§ 13
1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8ust. 1 niniejszej umowy tj. w kwocie …………. zł (słownie: ……………………… zł …) w formie:……………………… 
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, określonego w § 9a ust. 3 umowy,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty zakończenia okresu rękojmi, określonego w § 10 ust. 1 umowy dla ostatnich elementów robót (według okresu dla urządzeń o najdłuższym okresie rękojmi).
4. Jeżeli w toku realizacji umowy wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 8ust. 1 niniejszej umowy ulegnie podwyższeniu Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie lub, jeżeli będzie to niemożliwe, do wniesienia w tym terminie nowego zabezpieczenia, zgodnego z warunkami SWZ.
5. Jeżeli w toku realizacji umowy nastąpi wydłużenie terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż do 7 dni od dnia podpisania aneksu regulującego powyższą kwestię na własny koszt przedłużyć okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz o stosowny okres lub wnieść nowe zabezpieczenie, zgodne z warunkami SWZ.
§ 14
1. Zmiana istotnych postanowień zawartych w umowie może nastąpić jedynie na warunkach 
i w przypadkach w niej określonych, na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niezależnie od innych przesłanek umożliwiających zmianę niniejszej umowy, wskazanych w jej treści i w treści SWZ, Zamawiający dopuszcza dokonanie następujących zmian umowy:
1) konieczności modyfikacji kwoty zaliczki w sytuacji gdy wartość umowy będzie wymagała dostosowania wysokości tejże zaliczki do wartości wkładu własnego Zamawiającego w montażu finansowym przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę, iż jego elementem są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (bazowo 85%) i wkład własny Powiatu (bazowo 15%). Przedmiotowa zmiana może się wiązać jedynie z podwyższeniem kwoty zaliczki, ale w żadnym wypadku zaliczka nie może być wyższa niż wartość wkładu własnego Zamawiającego i niższa niż 5% wartości umowy. W przypadku ewentualnego zwiększania kwoty zaliczki powyżej 20 % Wykonawca zobowiązany jest do jej zabezpieczenia zgodnie z art. 442 ust. 4 ustawy Pzp.
2) zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym zmiany technologii, o ile zmiana taka: 
a) jest korzystna dla Zamawiającego i/lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy lub
b) wynika z konieczności dostosowania umowy do obowiązujących przepisów prawa lub  
c) jest uzasadniona ze względów technicznych, w tym wynika z przeprowadzonego nadzoru autorskiego, w szczególności gdy konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub 
d) umożliwi poprawę jakości.
W takich przypadkach, jeśli będzie to uzasadnione przez zmianę zakresu rzeczowego robót, strony mogą uzgodnić zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie tej części przedmiotu umowy, proporcjonalnie do kwot wynikających z oferty i cen rynkowych.
3) W oparciu o art. 439 Pzp, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów art.439 ust.3-4 ustawy Pzp zmiana wynagrodzenia Wykonawcy pozostaje dopuszczalna, odpowiednio w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej lub poniżej poziomu 30% w stosunku do cen rynkowych obowiązujących na dzień zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia pozostaje dokonywana z użyciem wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wykonawca pozostaje zobowiązany określić i udokumentować wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia. Każdorazowo zmiana może nastąpić nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu Zamawiającego na dany rok kalendarzowy. Zmiana umowy może dotyczyć okresu sprzed daty dokonania aneksu. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku zastosowania postanowień niniejszego ustępu nie może przekroczyć 1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 
4) zmiana w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana może dotyczyć, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SWZ, powierzenia podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy oraz zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia;
5) ograniczenie zakresu realizowanych robót do zakresu odpowiadającego nie mniej niż 50% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §8ust. 1 umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
3. Zmiany umowy powinny być dokonywane w drodze dwustronnego, aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zmiany określone ust. 2 pkt 5 mogą być dokonywane w drodze jednostronnego, pisemnego oświadczenia Zamawiającego.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1-4 lub z naruszeniem § 7 ust. 7 jest nieważna.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom opisanym powyżej, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (1) przedmiotem umowy są roboty, dostawy lub usługi objęte przedmiotowym zamówieniem, (2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć Zamawiającemu oświadczenie o wykonaniu powyższego obowiązku lub o braku jego wykonania ze względu na brak zawarcia umów z podwykonawcami, które odpowiadają wymaganiom zdania pierwszego – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu określonego w § 14 ust. 2 pkt 3.
§ 15
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie, mają zastosowanie między innymi przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawo budowlane.
2. Wszelkie spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z umowy lub pozostające w związku z umową, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
3. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegać będą rozstrzyganiu przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Załączniki do umowy:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (w tym OPZ)
2) Kopia oferty wykonawcy 


