Załącznik nr 2 do siwz Istotne Postanowienia  Umowy

Umowa Nr WI.273.15.2012

zawarta w dniu …………. r. pomiędzy Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Członków Zarządu:

	Pana inż. Tadeusza Gancarza
	Starostę Suskiego,

	Pana  Jana Woźnego
	Wicestarostę Suskiego


a ..................................................................................................... z siedzibą w ....................................... przy ul. ............................................................,  zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez:

	...........................................
	............................................. 


Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym Nr WI.272.15.2012 z dnia 31.07.2012 r.  na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Roboty budowlane obejmujące dostawę i montaż 2349 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie Powiatu suskiego, jednej instalacji solarnej dla Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej oraz 23 tablic informacyjnych”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawcą przyjmuje do wykonania usługę: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Roboty budowlane obejmujące dostawę i montaż 2349 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie Powiatu suskiego, jednej instalacji solarnej dla Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej oraz 23 tablic informacyjnych”

§ 2

1. Ustala się termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do momentu zakończenia i rozliczenia robót będących przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się, w zakresie:

a) instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych- na dzień: 31.08.2013 r.

b) instalacji solarnej dla szpitala- na dzień: 20.12.2012r.

c) tablic informacyjnych- na dzień: 30.06.2013r.

2. Szczegółowe terminy wykonania robót budowlanych będącego przedmiotem nadzoru określone są w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca Robót budowlanych w szczególności w harmonogramie rzeczowo- finansowym.
3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego rzeczowo finansowego.

4. Czas, o którym mowa w ust. 1 może zostać wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót nad którymi sprawowany będzie nadzór.

§ 3.

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w "specyfikacji istotnych warunków zamówienia", zawierającej m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz że są wprowadzone do niniejszej umowy.

2. Dokumenty zawierające "specyfikację istotnych warunków zamówienia" stanowią integralną część  niniejszej umowy.

3. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów posiadające upoważnienie odpowiedniej strony niniejszej umowy do podejmowania decyzji w zakresie realizacji robót objętych nadzorem:

ze strony  Zamawiającego:

………………………………………. 

ze strony Wykonawcy: 

…………….. - numer uprawnień: ………………

§ 4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z oferta, strony ustalają na kwotę w łącznej wysokości:

netto: ……………………… zł. (słownie: …………………………………………………………….)

brutto: ……………………...  zł. (słownie: ……………………………………………………………)

w tym w zakresie nadzoru nad wykonaniem:

a) instalacji solarnych w obrębie budynków mieszkalnych:

netto: ……………………… zł. (słownie: ………………………………………………………)

brutto: ……………………...  zł. (słownie: ………………………………………………………)

b) instalacji solarnej przeznaczonej dla szpitala:

netto: ……………………… zł. (słownie: ………………………………………………………)

brutto: ……………………...  zł. (słownie: ………………………………………………………)
c) tablic informacyjnych:

netto: ……………………… zł. (słownie: ………………………………………………………)

brutto: ……………………...  zł. (słownie: ………………………………………………………)

2. Należność będzie uregulowana z konta zamawiającego na konto Wykonawcy podane na wystawionym rachunku/fakturze co miesiąc- proporcjonalnie do wartości wykonanych w dany miesiącu robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru, przelewami w terminie do 30 dni po otrzymaniu rachunku/faktury. Fakturowanie odbywać się będzie odrębnie dla prac związanych z nadzorem dla szpitala, budynków mieszkalnych, tablic informacyjnych.
3. Podstawą płatności będzie przedstawienie Zamawiającemu zestawienia należycie wypełnionych protokołów zdawczo odbiorczych w ilości zgodnej z harmonogramem rzeczowo finansowym przedstawionym przez Wykonawcę robót Zamawiającemu (obejmujących adres nieruchomości, termin rozpoczęcia robót, termin zakończenia robót w obrębie nieruchomości) z adnotacją „roboty wykonano bez zastrzeżeń”. 
4. Wzrost zakresu rzeczowego lub finansowego robót budowlanych przedmiotu nadzoru oraz wydłużenie lub skrócenie okresu ich realizacji nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia umownego.

5. W przypadku przerwania realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie stanu zaangażowania wykonania usługi na dzień przerwania robót proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

§ 5.

Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski w następujący zakresie:

1.   reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej poprzez : 

1) Przekazanie Wykonawcy w imieniu Zamawiającego  terenu budowy, reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności Prawem budowlanym, Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach, min. w decyzji o pozwoleniu na budowę

2) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego jeżeli jego prowadzenie jest wymagane przepisami prawa
3) Koordynacja robót poszczególnych branż

4) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy              i utrzymania porządku na terenie budowy , p.poż. i ochrony środowiska.

5) Kontrola zgodności wykonania robót z umową  zawartą z Wykonawcą Robót
6) Wykonawca musi  nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, w tym:

a) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy każdej z 2349 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych , przynajmniej dwa razy w obrębie każdej nieruchomości   w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską , sztuką budowlaną, umową zawartą pomiędzy Zamawiającym  a  Wykonawcą  Robót. Każda inspekcja winna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora wraz z określeniem zakresu inspekcji, daty jej wykonania, celu oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości poświadczającej  jej odbycie. Dokumenty dołącza się do protokołu odbioru.  

b) prowadzenia regularnych inspekcji w obrębie instalacji solarnej przeznaczonej dla szpitala, przynajmniej dwa razy w tygodniu w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską ,sztuką budowlaną, umową zawartą pomiędzy Zamawiającym  a  Wykonawcą  Robót. Każda inspekcja winna być dokumentowana.
7) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane

8) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  a  Wykonawcą  Robót i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie

9) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego, nie używa wymaganych zabezpieczeń przewidzianych przepisami BHP 

10) Pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania wraz z propozycją rozwiązań.

11) Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy wraz z propozycją rozwiązań.

12) Udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących umowy  na roboty budowlane

13) Sprawdzenie czy roboty w obrębie nieruchomości wykonują osoby wskazane w ofercie wykonawcy robót budowlanych.
14) Zgłaszania Zamawiającemu przypadków w których rozwiązania projektowe odbiegają od przyjętych rozwiązań stosowanych w praktyce w wyniku których może dojąć do pogorszenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego wraz z przedstawieniem propozycji rozstrzygnięcia (np. osobny montaż instalacji złożonej z dwóch kolektorów słonecznych w różnych częściach dachu, montaż instalacji na dachu powodującej powodującej nadmierne wałowanie śniegu itp.) Analiza przypadków winna być prowadzona przez inspektora nadzoru już na podstawie ustaleń wynikających z projektów przed rozpoczęciem robót.

15) Sprawdzanie czy Wykonawca Robót przeprowadził optymalizację zaproponowanych systemów solarnych jeżeli to było konieczne

2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie poprzez: 

1) sprawdzanie czy  wykonano instalacje  przy użyciu materiałów  i urządzeń  wymienionych                       w dokumentacji projektowej, SIWZ, ofercie Wykonawcy robót.
2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych,                              a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
 budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty) czy zamiennych nie objętych dokumentami Zamawiającego,

3) współdziałanie z Wykonawcą Robót i Zamawiającym w celu uzyskania najwyższych efektów w zakresie wykonywanych postanowień umowy z Wykonawcą Robót   w tym jakości wykonanych prac  i zamontowanych urządzeń 

4) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
5) sprawdzanie czy zmontowano wszystkie urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej 

6) sprawdzanie czy zakres prac jest zgodny z założeniami projektowymi 

7) sprawdzanie czy wykonana instalacja wykorzystywana będzie jedynie do potrzeb gospodarstwa domowego

8) ścisła współpraca z Zamawiającym, podmiotem prowadzącym autorski nadzór Zadania w zakresie robot związanych z instalacja przeznaczoną dla szpitala

9) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę Robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia,

10)  pobieranie prób materiałów, urządzeń do badań weryfikujących  ich jakość na zlecenie Zamawiającego. Próby odbierane przez Inwestora z ternu nieruchomości objętej zleceniem 

11) zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości

12) zlecenie  dokonania przez Wykonawcę Robót, na jego koszt, odkrywek elementów robot budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem

13) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu  prób, pomiarów i sprawdzeń

14) Podejmowanie w toku budowy wspólnie z Zamawiającym decyzji dotyczących  zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych tej budowy 

3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział  w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania poprzez: 

1) dokonywanie w  imieniu Zamawiającego odbioru  robót budowlanych (częściowych i końcowych), w tym podlegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru

2) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

3) przygotowanie i wypełnienie protokołu odbioru  zgodnego z wzorem dostarczonym przez zamawiającego. 

4) Bieżące cotygodniowe przekazywanie Zamawiającemu protokołów odbioru obejmujących tydzień w którym wykonywane były odbiory w terminie do poniedziałku następującego po tym zdarzeniu do godz. 12.00 do Wydziału Środowiska wraz z ich tabelarycznym zestawieniem. Ilość protokołów przekazywanych jednocześnie nie może być większa niż 70, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ich ilości. 

5) sprawdzanie kompletności dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę Robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego w tym dokumentacji fotograficznej sporządzonej przez wykonawcę   w zakresie ujętym w umowie z wykonawcą robót budowlanych. Przekazywanie ich Zamawiającemu nie rzadziej niż raz  w tygodniu, chyba że Zamawiający  wyrazi zgodę na inną częstotliwość składania dokumentów. Dokumenty przekazywane będą  Inwestorowi protokołem zdawczo odbiorczym 

4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez: 

1) Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo finansowym z Wykonawcą Robót, dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych;

2) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, usterek
3) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem

4) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, lub zwiększenie kosztów, oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych

5) Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową z Wykonawcą Robót,      a w szczególności : czynności kontrolne i weryfikacja faktur

6) Informowanie pisemnie w okresach 2 tygodniowych Zamawiającego o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, postępie finansowym oraz występujących niezbędnej dokumentacji odbiorowej oraz dokumentacji powykonawczej

7) przedstawienie  Zamawiającemu propozycji rozstrzygnięcia  wątpliwości natury technicznej, jakości wykonanych  robót powstałych w toku prowadzonych prac jak i po ich zakończeniu (w tym także zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości)  a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,

8) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania  zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą Robót
9) udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy,

10) Uczestnictwa w comiesięcznych  (a w przypadku wystąpienia takiej potrzeby – częściej) naradach  dotyczącym postępu robót , w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron, celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót, oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia narady

11) poświadczenia terminu zakończenia robót

12) doradzania Zamawiającemu  w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą Robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych, a także, jeśli to możliwe, zapobiegania roszczeniom i opóźnieniom

13) powiadomienia Zamawiającego  o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją  Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy wraz z przedstawieniem ich kalkulacji
14) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót

15) zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym

16) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót – po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego 

17) opiniowania i wskazywania , nadzorowania  sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  a  Wykonawcą  Robót, w uzgodnieniu  z Inwestorem w tym w związku  z ewentualnymi skargami  właścicieli budynków mieszkalnych objętych robotami  

18) prowadzenia nadzoru nad dokumentacją fotograficzną budowy wykonywaną przez Wykonawcę Robót i załączanie jej do protokołów odbioru raportów Nadzoru Inwestorskiego, składanych Zamawiającemu

19) regularnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i robót budowlanych

20) dokonywania w odpowiednich terminach i formach, o ile tego wymagają stosowne przepisy lub postanowienia umowne wynikające z zawartych umów przez Zamawiającego, a dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego, rozliczeń częściowych lub okresowych, sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji przedmiotu kontraktu

21) W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Nadzór Inwestorski , Fundusze  zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji i stosownych rozliczeń do stanu faktycznego zaawansowania realizacji inwestycji

22) Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia

23) Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy  w przypadku szpitala oraz wydawanie kierownikowi budowy (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami Prawa budowlanego.

24) Opracowywanie niezbędnych sprawozdań i udzielanie informacji z postępu robót składanych koordynatorowi projektu z ramienia Zamawiającego w tym cotygodniowe przedstawianie informacji o realizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego w terminie do poniedziałku każdego tygodnia do godz. 12.00 za tydzień poprzedzający złożenie informacji.
25) sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót,  w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót uzupełniających , a także ustalenia sposobu wykonania tych robót 

26) opiniowanie wniosków właścicieli budynków mieszkalnych w sprawie  zmiany zakresu prowadzonych robót, zmiany położenia elementów instalacji  wraz z określeniem propozycji rozstrzygnięcia  oraz zakresem zmiany kosztów 

27) określenie zakresu urządzeń ,robót  i zwianych z tym  kosztów  które nie zostały wykorzystane, wykonane w obrębie  budynku mieszkalnego  

28) opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia

29) kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę  Robót wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zleceniodawcę o usunięciu wad i usterek

30) nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej

31) w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę Robót wad i usterek, przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu

32) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą Robót
33) przygotowanie w imieniu Zamawiającego  kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przekazanie kopii wniosku z potwierdzoną datą wpływu PINB dla Zamawiającego, jeżeli wymagane przepisami prawa
34) przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji

35) Nakazywania Projektantowi sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy

36) Weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót

37) Przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót

38) Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określania zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych

39) Sprawdzania zestawień ilości i wartości wykonanych robót i sprawdzania protokołów odbioru częściowego wykonanych robót

40) Identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom

41) Powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy wraz z przedstawieniem sposobu załatwienia sprawy 

42) Rozpatrywanie  roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich

43) W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawca Robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy Robót co do przedmiotu sporu

44) Opiniowanie możliwości technicznych zmian w projektach wnioskowanych przez właścicieli budynków

45) Opiniowanie możliwości technicznych i finansowych włączenia budynków mieszkalnych z listy rezerwowej do realizacji projektu w miejsce osób rezygnujących.

§ 6.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy Robót i Wykonawcy.

2. Wykonawca jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy Robót budowlanych, związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wstępu na teren budowy i kontroli robót w każdym czasie.

§ 7.

Wykonawca reprezentuje Zamawiającego wobec wykonawcy robót budowlanych działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu umowy z wykonawca, w granicach niniejszej umowy.

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłowa realizacja umowy zawartej z wykonawca oraz chronić interesy Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz niezwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania żadnych czynności faktycznych i prawnych, które mogą powodować powstanie po stronie Zamawiającego zobowiązania, w tym zobowiązania pieniężnego. W szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy inwestycji, o której mowa w § 1, poleceń do wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.

§ 9.

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji wyjaśnień oraz udostępnić potrzebne dokumenty.

2. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w szczególności koordynatorem projektu z ramienia Zamawiającego.

§ 10.

1. Jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zgłoszonych w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub wykonać te działania poprzez inny podmiot obciążając Wykonawcę rzeczywistymi kosztami ich wykonania, przekraczającymi kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu:

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

2) za nie wykonywanie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z § 5 każdorazowo w wysokości 1000,00 zł

3) za stwierdzenie:

a) zamontowania urządzeń i materiałów innego typu, o innych parametrach  niż przedstawione w ofercie na wykonawstwo, niezgodnych z: dokumentacją projektową , siwz na wykonanie robót budowlanych 

b) stwierdzenia wykonania instalacji z materiałów innych niż w dokumentacji i ofercie wykonawcy 

c) nie zamontowania jakiegokolwiek elementu instalacji wymaganego w dokumentacji , siwz na wykonanie robót budowlanych 

d) stwierdzenie napełnienia instalacji płynem nie spełniającym  wymagań stawianym płynom solarnym, w szczególności płynem używanym  

e) nie napełnienia instalacji płynem solarnym w odpowiednie ilości, odpowiednim stężeniu 

f) braku przeprowadzenia regulacji i odpowietrzenia instalacji 

g) wykonania izolacji przewodów bez zachowania ciągłości izolacji 

h) niezabezpieczenia przewodów instalacji  solarnej przed ptactwem 

i) niezgodności zapisów protokołu odbioru z stanem rzeczywistym,  dokumentacją projektową , swiz na wykonanie robót budowlanych 

j) braku lub nienależytego dokumentowania stanu pierwotnego i wykonanych robót przez ich  Wykonawcę
k) braku lub nienależytego doprowadzenia nieruchomości do stanu pierwotnego po zakończeniu robót 

l) braku współdziałania w procesie inwestycyjnym z właścicielem nieruchomości 

m) stwierdzenie braku obecności Inspektora na budowie, z częstotliwością mniejszą niż wymagana przez zamawiającego lub nienależytego jej dokumentowania

n) realizacji inwestycji niezgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym przedstawionym przez wykonawcę robót budowlanych, jeżeli tego faktu nie zgłosił bezzwłocznie zamawiającemu pisemnie po wcześniejszym wyjaśnieniu sprawy z wykonawcą
o) wykonania inwestycji przez osoby nie wymienione w ofercie wykonawcy, nie posiadające zgody zamawiającego na wykonanie robót

p) braku przeszkolenia użytkownika instalacji solarnej lub jego nienależytego przeprowadzenia przez Wykonawcę robót jeżeli tego faktu nie zgłosił bezzwłocznie zamawiającemu pisemnie po wcześniejszym wyjaśnieniu sprawy z wykonawcą

q) że jakość wykonanych prac jest nienależyta 

r) braku stosowania  banerów i plakietek informujących  o projekcie przez Wykonawcę robót  

 każdorazowo w wysokości 1000,00 zł . Jeżeli Zamawiający stwierdzi, ze czynności tego samego typu, rodzaju zostały wykonane nieprawidłowo i powtórzą się in. 3-krotnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia każdorazowej zapłaty kary do wysokości 2000 zł.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy zastosowanie maja odpowiednie przepisy ustawy – Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający przed dokonaniem potracenia zawiadomi na piśmie Wykonawcę, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania w/w zawiadomienia, a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia, lecz nie dłuższy niż  30 dni kalendarzowych.

6. Zapłacenie lub potracenie kwot z faktury nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań umownych.

§ 11
1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót będących przedmiotem nadzoru (np. klęski żywiołowe, strajki),

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót będących przedmiotem nadzoru, potwierdzoną przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT,

3. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
§ 12.

1. Strony ustalają, iż  wypowiedzenie niniejszej umowy przez Wykonawcę może wystąpić wyłącznie z ważnych powodów z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Przed upływem okresu wypowiedzenia Wykonawca obowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego sprawozdania obejmującego czynności podjęte w ramach nadzoru inwestorskiego. W tym samym terminie Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu lub osobie przez nią wskazana wszystkie dokumenty związane z realizacja inwestycji w szczególności, orzeczenia właściwych organów, dokumentacje techniczno-projektowa umowy wraz z harmonogramem rzeczowym i finansowym.

3. Warunkiem rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wypowiedzenia przez niego zlecenia jest spełnienie przez niego obowiązków określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 13.

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa  w ust.3, Wykonawca uprawniony jest  do wystąpienia na drogę sadową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy  jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego lub za obopólną zgodą strony poddają się orzeczeniom Sądu Polubownego.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi. W razie wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy strony za rozstrzygające uznają postanowienia wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także oferty firmy ..........................................................................................., które to dokumenty stały się podstawą prawną i faktyczną do zawarcia niniejszej umowy.

§ 15.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 16.
Umowę niniejsza sporządza się w 3 egz.  1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. Dla Zamawiającego.
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